

# 15项重点民生工程8月最新进展来了

8月份,市委、市政府在带领全市人民全面打赢“7·22”疫情防控阻击战的同时,始终坚持统筹抓好疫情防控和经济社会发展,聚集保障和改善民生,全力推动15项重点民生工程项目有序推进。

截至8月底,15项重点民生工程24个具体项目中有23个完成节点任务,完成率95.83%。其中,有2个项目完成全年任务,分别是“大连市第六人民医院(C、D座)负压病房改造及设备配置项目”提前完成全年任务、“提高城乡低保和特困人员基本生活标准项目”如期完成全年任务;有7个项目提前或超额完成节点任务,分别是“大连医科大学附属第三医院项目”、“心理健康促进行动进校园工程”、“燃气置换和老旧铸铁燃气管网配套改造项目”、“城市厕所革命项目”、“大中修农村公路项目”、“儿童先天性心脏病医疗救助项目”和“食品安全抽检项目”。有1个项目未完成节点任务,未完成

率4.17%,即“改造农村中小学旱厕项目”,因疫情影响了招标进度,预计10月末中小学厕所改造全部完成;其余14个项目均按计划完成序时节点任务。

下一步,市委、市政府在抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项举措的同时,将继续加大工作力度,加快推动民生工程实施,加强跟踪督导,强化责任落实,努力提升项目质量,切实增强群众的获得感、幸福感。

市政府督查办

## 2020年市政府15项重点民生工程项目8月份完成情况表

序号	重点民生工程	具体项目内容	8月份阶段性目标及任务	8月节点完成情况	责任单位	牵头单位领导
一	医疗卫生惠民工程	1.完成大连市第六人民医院(C、D座)负压病房改造及设备配置。	工程开工。	为全面做好疫情防控工作,我市加快了对第六人民医院负压病房改造工程建设,C座于2月20日交付使用,D座于7月1日开工,8月10日完工并交付使用。提前完成全年任务。	市卫生健康委	黄斌
		2.实施大连市急救中心通信系统改造及急救设备车辆配置。	进行通信系统改造工程MPDS软件安装调试工作。	全面完成MPDS(医疗急救优先调度)软件系统的安装调试工作。	市卫生健康委	黄斌
		3.大连医科大学附属第三医院投入使用。	主体剩余及维修工程完成工程量70%;装饰装修工程完成工程量60%;EPC综合工程完成工程50%;配套工程:煤气工程完成80%;雨排水外网工程全部完成;自来水外网工程完成60%;景观工程完成20%。	主体剩余及维修工程完成工程量的77%;装饰装修工程完成工程量的61%;EPC综合工程完成工程量的52%;配套工程中雨排水外网工程完成;煤气工程完成81%;自来水外网工程完成62%;景观工程完成21%。超额完成节点任务。	市城乡建设投资集团有限公司	卢鹏
		4.实施心理健康促进行动进校园工程。	组织专家研讨,进一步完善培训课程内容。	已于8月28日组织专家研讨,进一步完善培训课程内容。8月份完成12场心理健康培训服务,全年累计完成28场,占全年培训任务的56%。超额完成节点任务。	市卫生健康委	赵连
二	城市安居工程	5.实施老旧小区改造204万平方米。	全部开工建设。	76个小区已经全部开工建设,市内四区已完成工程量的50%。	市住房和城乡建设局	袁晋山
三	管网改造工程	6.实施燃气置换和老旧铸铁燃气管网配套改造,煤气置换20万户,敷设新管网63公里,改造铸铁管网56公里。	累计完成置换5万户;累计完成新敷设管道20公里,累计完成铸铁管改造20公里。	已完成人工煤气置换小区60个,共计67697户;累计完成新敷设管道43公里,累计完成铸铁管改造28公里。超额完成节点任务。	市住房和城乡建设局	宋光
四	饮水安全巩固提升工程	7.新建8项农村饮水安全巩固提升工程,改善12万农村人口饮水条件。	发布中标公告。	完成了8项农村饮水安全工程招标工作,发布了中标公告。	市水务局	卢冬
五	生态环境治理工程	8.推进中心城区生活垃圾焚烧发电厂二期工程建设。	完成施工图设计、环评和稳评及能评。	已经申请并取得项目环评、稳评、能评相关批复及建筑边坡工程方案设计审查意见书。	市市政公用事业服务中心	林海
六	市政设施配套工程	9.为东快路新建500米声屏障。	完成施工、监理预算控制数审核。	已取得财政部门关于东快路加装声屏障工程监理、施工预算控制数审核的意见。	市市政公用事业服务中心	林海 魏思泉
		10.为敦煌路、邮电大厦东侧道路等无灯路安装路灯。	发布招标公告。	完成为敦煌路、邮电大厦东侧道路等无灯路安装路灯工程施工、监理招标公告挂网工作。	市市政公用事业服务中心	林海
七	厕所革命工程	11.推进城市厕所革命,新建改造公厕127座,共享公厕178座。	完成任务总量的45%。	实际完成新建改造41座,内厕开放179座,共计220座,完成率为72.3%。超额完成节点任务。	市城市管理局	程木炜
		12.改造农村无害化卫生厕所13.9万座。	协调市财政局完成无害化卫生厕所前期资金拨付工作,保障农村厕所前期资金及时拨付。	完成2020年农村改厕前期资金拨付工作。	市农业农村局	毕泽贺
		13.改造110所农村中小学旱厕。	完成2020年中小学集中改厕项目招标。	84个项目发布了招标公告、确定了招标单位、进入施工阶段。有1个地区,因疫情影响了招标进度,未完成节点任务。预计10月末中小学厕所改造全部完成。	市教育局	赵玉宝
八	四好农村路工程	14.大中修农村公路400公里。	工程形象进度达到40%。	已完成工程进度81%。超额完成节点任务。	市交通运输局	孙刚
九	城市公交优化工程	15.为2461台公交车安装驾驶室防护隔离设施。	累计完成100台车辆安装。	完成120台公交车驾驶室防护隔离设施安装工作。超额完成节点任务。	市交通运输局	谢新东
		16.新开、调整公交线路7条。	组织新开、调整公交线路实地勘察1次。	到海悦山小区周边进行实地勘察。	市交通运输局	谢新东
十	扶贫救助工程	17.提高城乡低保和特困人员基本生活标准。	无	2020年5月30日印发《大连市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知》(大政办发〔2020〕20号)提高城乡低保和特困人员基本生活标准,7月1日起执行。完成全年任务。	市民政局	王华
		18.儿童先天性心脏病医疗救助。	8月底累计为80例先天性心脏病患儿实施手术治疗(以实际患儿申请治疗数为准)。	累计为102例先天性心脏病患儿实施手术治疗。超额完成节点任务。	市卫生健康委	曲刚
十一	教育惠民工程	19.新增公办幼儿园15所,增加公办普惠性学位6000个。	完成改扩建1所。	完成大连理工大学幼儿园改建。	市教育局	赵玉宝
十二	食品安全工程	20.建设大连市食品安全属地责任体系。	各区市县成立本级食品安全领导小组,乡镇(街道)出台党政领导干部食品安全工作责任清单。	中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、普兰店区、瓦房店市、庄河市、长海县、金普新区、高新区、长兴岛经济区12个区市县已成立食品安全领导小组并完成食安委整合;12个区市县所有乡镇街道均制定了本级党政领导干部责任制清单。	市市场监管局	王文涛
		21.完成食品安全抽检10101批次。	完成全部计划的30%。	组织开展省市级转移支付和市本级抽检共计3548批次,占全部计划的35.13%。超额完成节点任务。	市市场监管局	王文涛
十三	文化惠民工程	22.实施市级广播电视节目无线数字化覆盖工程,市民可免费收看我市高质量地面无线数字电视节目。	进行项目采购报审。	“大连市广播电视节目地面无线数字化覆盖工程预算控制数”通过了大连市财政事务服务中心审核。	市文化和旅游局	姜微
十四	全民健身工程	23.举办10项全民健身品牌活动。	举办大连全民健身日活动。	采取线上线下相结合的方式举办了大连市第十二个全民健身日系列活动。	市体育局	吴华
十五	平安大连工程	24.实现110警情社会联动。	召开110警情社会联动工作联席会议,与市政府相关部门开展业务联动,进一步细化机制,同时研究推动区县地区警情社会联动模式。	召开了联席会议,就纠纷类警情移送司法调解的具体机制流程进行深入对接,进一步细化分工明确责任。会同市司法局初步制定了《警调衔接程序》,并就司法局在沙河口区建立试点单位存在的困难以及解决办法开展研讨。	市公安局	宋千国

校检 滕咏梅  
编辑 韩欣 美编 张大维  
2020年9月16日 星期三



A10 专题新闻